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Resumen de Teleconferencia #3
Soporte a la Implementación de RST en la Región SAM

Fecha y Hora de Reunión
Fecha: miércoles 28 de octubre de 2022 (10:00 am – 11:00 am Hora de Lima)
Reunión Virtual vía MS Teams
Motivo de la reunión
· Seguimiento del proyecto de soporte en la implementación de RST (Runway Safety Teams o Equipos de Seguridad en la Pista) para las Regiones CAR & SAM bajo el RASGPA (Regional Aviation Safety Group Pan-Americas)

Agenda propuesta
· Asunto 1 – Presentación de estatus actual del proyecto y resumen de reuniones pasadas – OACI – 5 minutos
· Asunto 2 – Presentación de avances de cada Estado – Punto Focal de cada Estado SAM – 3 minutos por Estado
· Asunto 3 – Propuestas, retos y oportunidades – 10 minutos
· Asunto 4 – Otros asuntos – 5 minutos
Participantes
	ARG
	No asistió
	
	PAN
	Abdiel Guardia

	BOL
	No asistió 
	
	PRY
	No asistió

	BRA
	No asistió
	
	PER
	Milwar Tejada

	CHL
	No asistió
	
	URY
	No asistió

	COL
	No asistió
	
	VEN
	Renny Díaz
Mayra Hernandez

	ECU
	No asistió
	
	OACI
	Fabio Salvatierra
Rodrigo Ribeiro 
Eva Ramirez


Asunto 1 – Estatus actual del proyecto y estatus (OACI)
· El proyecto se encuentra en su fase inicial (fase 0 = Iniciación), donde se realiza la mayor parte de la recopilación de datos y preparación de documentos, incluidos algunos instrumentos de medición.
· Se retrasa la fase 0. Vencía el 3T 2022 según el estatus del proyecto inicial. Se espera que esté terminado en el 2T de 2023.
· El trabajo actual se centra en la preparación de los documentos del proyecto (incluido el plan detallado del proyecto), la solicitud de puntos focales al Estado y la organización de tareas para los Entregables 1 y 2.
· Los PM están trabajando con PA-RAST para identificar aeropuertos, según los datos, para priorizar las misiones de los Go-Teams (Entrega 6). Este nuevo método de priorización se considera un nuevo entregable.
· Aún no se ha ejecutado el presupuesto del proyecto.

	#
	Nombre del entregable
	Estado
	Notas

	D1
	Plan de implementación del RST por Estado
	Empezado
	Se están realizando teleconferencias con los Estados para dar seguimiento a los 7 hitos del plan de implementación

	D2
	Mecanismo de efectividad RST
	Empezado
	Se ha creado un equipo de tarea
3 Estados ya acordaron unirse al equipo (ARG, BRA, CHL)

	D3
	Repositorio de proyectos/lugar de trabajo
	Demorado
	Parte de la fase 0.

	D4
	Go-Teams de seguridad en pista (informes)
	No Empezado
	Parte de las fases 1 a 3. 

	D5
	Entrenamiento  específico en Equipos de Seguridad en Pista
	Demorado
	Parte de la fase 0.

	D6 (nuevo)
	Mecanismo de priorización
	No Empezado
	Nuevo entregable propuesto. Mecanismo basado en datos para priorizar, según la exposición al riesgo, la asistencia a los aeropuertos/Estados.



[bookmark: _GoBack]Asunto 2 - Seguimiento de Estados

	Estado
	Avance reportado a la TELECONFERENCIA #3
	Progreso al 28 de octubre de 2022

	Argentina
	Sin reporte
	28.6%

	Bolivia
	Sin reporte
	85.7%

	Brasil
	Sin reporte
	60.1%

	Chile
	Sin reporte
	57.1%

	Colombia
	Sin reporte 
	0.0%

	Ecuador
	Sin reporte
	42.9%

	Guyana
	Sin reporte
	85.7%

	Panamá
	Panamá reportó implementación de RST en MPDA. Se actualizó la tabla y porcentajes.
Hasta el momento esta reportado:
· Revisar disposiciones actuales:  Implementado
· Designar puntos focales: cumplido
· Identificar punto focal para cada aeródromo: cumplido (David)
· Efectuar análisis de brechas para identificar Necesidad de implementación (hay que ver si el grupo se reunió y se está realizando) 
· Implementación: Está en proceso.
· Evidencia de implementación: Hay que ver si tienen plan de acción o si están comenzando a implementar.  Este hito va a ir de la mano con el mecanismo de efectividad. 

En teoría ya se tiene 57.1% de implementación de los hitos, esto puede ir cambiando.  

FS enviará una descripción de los hitos.

Se comentó en relación al accidente reciente de excursión de pista de un B737 en Panamá, una vez que ya esté el informe AIG, lo ideal es que el aeropuerto reúna su RST y revisen entre aerolínea y tránsito aéreo que acciones se pueden tomar, nos avisas si tienen alguna lección aprendida luego de eso.

	57.10%

	Paraguay
	Sin reporte
	28.6%

	Perú
	Con respecto a la pasada encuesta de línea base, el Estado reportó el 100% de sus aeródromos internacionales con RST implementado y estaría a la espera de los mecanismos de validación de efectividad y los KPIs que se elijan para el intercambio de datos

Se va a revisar la NTC para alienarla al PANS. Ha habido algunos incidentes, pero se están trabajando internamente en los RST. 

Peru reporta que es un problema de parte de los aeródromos, como es el caso también de Corpac, que cuando se hace reunión del RST no envían al experto del SMS o al representante de líneas aéreas a las reuniones, generalmente envían a los agentes de counter, o administradores de oficina.  Esto se ha detectado en los aeropuertos de provincia, básicamente.   Eso está incidiendo a que la invitación sea directamente al gerente de SMS de cada compañía aérea y por acuerdo se está obligando o se va a obligar a través de esas reuniones a que participan especialistas en SMS.

RR comentó acerca del número y frecuencias de reuniones. Es mejor tener reuniones ordinarias menos frecuentes (1 o 2 al año) y reuniones extraordinarias cuando ocurren incidentes o accidentes. 

	85.7%

	Suriname
	Sin reporte
	0.0%

	Uruguay
	Sin reporte
	85.7%

	Venezuela
	Se tienen 4 aeropuertos con implementación iniciada y equipo conformado: 
· SVMI
· SVBC
· SVMG
· SVVA

Comentan que se cuenta con el análisis de brecha de más del 50% de los operadores, de los 11 y en la implementación tenemos 4 aeropuertos que ya tienen conformado el equipo y ya están formando el equipo para ir tomando los datos para ir alimentando la base de datos.  Ya son varios aeropuertos que ya han hecho reuniones y que tienen conformado el equipo.

Por ej. en SVMI se está estableciendo el Comité de Gestión de Fauna, el cual se ha integrado al RST, creando los enlaces necesarios para reportar hacia y desde ambos grupos. 
	42.9% 60.4%

	AVG SAM
	49.3%  52.1%


Plan de acción

	Acción
	Ejecutor
	Fecha tope
	Estatus

	Llenado y remitir tabla de implementación a la OACI
	Estados que no han llenado tabla
	Lo antes posible
	Abierta

	Evaluar la propuesta de Chile 
	Secretaría
	Lo antes posible
	Abierta

	Reunión inicial de grupo de tarea sobre entregable D2
	Secretaría, en conjunto con ARG, BRA, CHL
	03 noviembre
	Abierta

	Solicitud de informaciones estadísticas sobre longitud de pistas e incidentes
	Secretaría
	Noviembre 2022
	Abierta

	Invitación a relator ACI-LAC a próxima reunión
	Secretaría
	03 noviembre
	Abierta


Próxima Reunión
24 de noviembre de 2022 (por confirmar)




Apéndice 1 – Línea base de implementación de RST en la Región SAM y estatus actual
	[bookmark: RANGE!A1:D27]ICAO SAM Regional Office list of Runway Safety Teams* at International Aerodromes**
	
	

	
	
	
	
	
	

	State 
	No. of Intl. aerodromes CAR/SAM ANP Vol. II
	RST Implemented*
	% RST in the State
(baseline 13-Apr-22)
	RST Implemented* (this meeting)
	% RST in the State
(this meeting)

	Argentina
	16
	0
	0%
	0
	0%

	Bolivia
	3
	3
	100%
	3
	100%

	Brazil
	29
	16
	55%
	16
	55%

	Chile
	8
	0
	0%
	0
	0%

	Colombia
	11
	0
	0%
	0
	0%

	Ecuador
	4
	1
	25%
	1
	25%

	French Guiana
	1
	0
	0%
	0
	0%

	Guyana
	2
	2
	100%
	2
	100%

	Panama
	6
	1
	17%
	3
	50%

	Paraguay
	2
	2
	100%
	2
	0%

	Peru
	8
	8
	100%
	8
	100%

	Suriname
	1
	0
	0%
	0
	0%

	Uruguay
	2
	2
	100%
	2
	100%

	Venezuela
	11
	0
	0%
	4
	36%

	
	
	
	
	
	

	Total
	104
	35
	33.65%
	36 41
	34.62% 39.42%

	* As reported by State to ICAO SAM RO
	
	
	
	

	** International aerodromes listed in the CARSAM Regional Air Navigation Plan
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