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VINGT-SEPTIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PILOTAGE DU PLAN REGIONAL DE MISE EN ŒUVRE COMPLET POUR LA 

SÉCURITÉ DE L’AVIATION EN AFRIQUE (PLAN AFI) 

  

Annexe B 

État d'avancement des activités du Programme dans le cadre du plan AFI, septembre 2023 - juillet 2024 

Activité  Groupe cible Résultats attendus  Indicateurs de 

performance clés 

(KPI) 

 Etat d’avancement de la mise en œuvre - juillet 2024 

1. Etude sur les RSOO de la 

région AFI   

 

• Coordination d’une réunion de 

suivi de haut niveau sur la 

Déclaration d'Ezulwini avec 

les parties prenantes et les 

partenaires -  

 

 

• Plan stratégique et feuille 

de route des RSOO 

 

 

 

 

Etats, RSOO 

 

 

• Coordination de la réunion de 

haut niveau et suivi des 

résultats. 

 

 

• Mise en œuvre du plan 

stratégique et de la feuille de 

route des RSOO  

 

 

Réunion de haut 

niveau des RSOO 

organisée 

 

 

Etude de faisabilité de 

la mise en œuvre du 

Plan stratégique 

réalisée et actions 

prioritaires définies 

 

 

• Réunion de haut niveau organisée lors du deuxième 

Forum sur les Organisations régionales de 

supervision de la sécurité pour la sécurité de 

l'aviation dans le monde, 10-12 octobre, Nairobi 

Kenya. 

 

• Conformément aux recommandations du deuxième 

forum sur les RSOO de la région AFI, un consultant 

a été engagé, en collaboration avec l'EASA, pour 

réaliser une étude de faisabilité du plan stratégique et 

de la feuille de route des RSOO de la région AFI, en 

abordant ainsi les questions liées à la création, à la 

composition et au financement. 

2. Renforcement des capacités 

des professionnels de 

l'aviation       

Etats Développement d’une base de 

données des personnels qualifiés 

en aviation  

 

Dispense de formations à 48 

inspecteurs en GSI PEL , GSI-OPS 

et GSI-AIR  

Base de données du 

personnel qualifié 

réalisée 

                                                 

48 experts des États 

ont été formés à la 

fonction d'Inspecteur 

gouvernemental de la 

sécurité en PEL, OPS 

et AIR 

• L'acquisition du système de base de données est en 

cours,  

 

 

 

• En collaboration avec le GAT, le cours GSI OPS se 

déroule au Centre de formation de l'AESA du 1er au 

18 juillet 2024 pour 22 candidats de 16 États. Les 

formations GSI PEL et AIR sont prévues pour les 

troisième et quatrième trimestres 2024. 
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3. Activités d’assistance des 

ROST  

 

 

• Appui à deux Etats présentant 

des SSC 

 

 

 

• Soutien aux Etats programmés 

pour des activités USOAP 

CMA 

 

 

 

Etats • Assistance ROST au Liberia et 

à la RDC présentant des SSC 

 

 

 

• Assistance ROST à 6 Etats 

(Bénin, Botswana, Guinée, 

Namibie, Sénégal et Zambie) 

programmés pour des activités 

USOAP CMA 

 

SCC résolus 

 

 

 

 

 

Augmentation à au 

moins 75 % du taux de 

mise en œuvre 

effective (EI) pour au 

moins quatre Etats 

 

Les Equipes de sécurité des Bureaux régionaux (ROST) 

ont mené des activités visant à aider les États à résoudre 

les problèmes de sécurité importants (SSC) au Liberia et 

en RDC.   

 

 

Assistance apportée au Bénin, au Burundi, aux Comores, 

à Djibouti, à la Guinée, au Liberia, à la Namibie, à la 

RDC, au Soudan du Sud et à la Zambie depuis la 26ème 

Réunion du Comité de pilotage. 

 

Taux de mise en œuvre effective (EI) accrue 
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4. Mise en œuvre des projets du 

Plan AFI 

 

• Projet de certification des 

aérodromes  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Projet PNS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etats  

 

Appui à neuf Etats (RDC, Ouganda, 

Congo, Malawi, Botswana, 

Seychelles, Guinée, Guinée Bissau 

et Tchad) en matière de certification 

d’aérodromes 

 

 

 

 

 

 

Assistance à 13 Etats (Ghana, Côte 

d'Ivoire, Togo, Cabo Verde, 

Nigeria, Kenya, Rwanda, Afrique 

du Sud, Ethiopie, Madagascar, 

Botswana, Mauritanie, Gabon) 

pour effectuer des analyses des 

d’écarts en matière de PNS, 

organiser des ateliers et élaborer des 

plans de mise en œuvre de PNS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ateliers organisés 

pour au moins 100 

participants par 

session 

• Au moins cinq 

aéroports 

internationaux 

certifiés 

 

 

 

• Au moins six Etats 

soumettent des 

CAP en matière de 

PNS                                                                                    

• Au moins six Etats 

mettent en œuvre 

leur CAP lié au 

PQ de fondation 

de leur PNS 

• Au moins quatre 

Etats ont un PNS 

en place 

 

 

 

• Atelier organisé en RDC pour deux aérodromes du 20 

au 24 novembre 2023, avec 86 participants 

• Ateliers prévus au Tchad, au Malawi et au Comores 

• Suivi continu de la mise en œuvre du CAP de 

plusieurs Etats/aéroports 

 

 

 

 

 

 

• Réunion de lancement du projet PNS du Plan AFI et 

atelier sur le PNS organisés                                                   

• Elaboration et validation d’une série de documents 

génériques, comprenant les dispositions législatives, 

les règlements, les procédures et les outils relatifs au 

PNS/SMS, afin de soutenir les États et la mise en 

œuvre du projet.  

• Un mécanisme de collaboration a été mis en place 

pour faciliter la coordination, la coopération et 

l'échange d'informations sur la sécurité entre les États 

de la région AFI                                                                                                      

• Assistance technique en matière de PNS à l’Ethiopie, 

à Madagascar et au Gabon                                                                             

• Les États des régions ESAF et WACAF ont bénéficié 

d’un atelier sur la gestion de la performance en 

matière de sécurité et des renseignements sur la 

sécurité, de l'élaboration du plan national de sécurité 

de l’aviation, de la mise en œuvre du plan régional de 

sécurité de l’aviation de la région AFI et de la 

formation au programme national de sécurité (PNS) 

de l'OACI. 
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Projet FSO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appui à 13 Etats (Burundi, Sao 

Tomé et Principe, Tchad, Comores, 

Djibouti, Erythrée, Guinée, 

Guinée-Bissau, Liberia, Libye, 

Seychelles, Somalie, Soudan du 

Sud) pour renforcer leur capacité 

de supervision de la sécurité 

• En collaboration avec l'EASA, l'Autorité de l'aviation 

civile de Singapour et des organisations régionales, 

une série d'activités de renforcement des capacités 

ont été menées au profit des États : un atelier sur les 

programmes nationaux de sécurité (20-24/05/2024) 

et le plan national de sécurité de l'aviation (24-

28/06/2024) et la mise en œuvre de la gestion de la 

sécurité (10-14/06/2024)                                                                                                                   

• Botswana, Maurice, Ouganda, Mauritanie, Togo, 

Côte d’Ivoire, Ghana doivent recevoir une Assistance 

technique en matière de PNS cette année.                         

 

 

Les Equipes de sécurité des Bureaux régionaux (ROST) 

ont mené des activités visant à aider les États à améliorer 

leurs capacités de supervision de la sécurité, y compris la 

mise en œuvre de leurs Plans d'actions correctives (CAP) 

de l'USOAP. En conséquence, depuis la 26ème Réunion du 

Comité de pilotage, une assistance a été dispensée à 6 

Etats (Burundi, Comores, Djibouti, Guinée, Libéria et 

Soudan du Sud). 

Projet de revue par les pairs des 

ANSP 

Etats Réunions, formation et mise en 

place d'un mécanisme de revue par 

les pairs entre les ANSP africains 

Cadre établi, 

mécanisme de revue 

par les pairs des ANSP 

africains mis à jour et 

mis en œuvre  

                                                                                                     

Au moins 9 ANSP ont 

fait l'objet d'un 

examen par les pairs 

L'OACI a développé le questionnaire de revue par les 

pairs sur la base des questions du protocole relatives aux 

blocs de construction de base de l'USOAP 

 

La CANSO et les ANSP ont examiné et finalisé le 

questionnaire et le Manuel de revue par les pairs 

Le Manuel est en phase de traduction 

 

Formation de remise à niveau des pairs évaluateurs, 

prévue pour la fin du troisième trimestre et relance des 

revues par les pairs au début du quatrième trimestre 

 Projet AIM  Assistance à 15 Etats :  Seychelles, 

Botswana, RDC, Namibie  

Sept Etats de la région 

AFI doté d’un SGS 

(Système de gestion 

Assistance en mise en œuvre de QMS à la Guinée, au 

Liberia, à la Sierra Leone et à la République 

démocratique du Congo. 
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Maurice, Malawi, Angola, 

Ethiopie, Tanzanie, Guinée, 

Liberia, Sierra Leone, Bénin, 

Mozambique  et Nigeria. 

de la qualité) certifié 

en AIM d’ici 2025 

 

Sept États de la région 

AFI disposent d'une 

base de données 

AIXM et d'une AIP 

(publication 

d’informations 

aéronautiques) 

électronique (eAIP) 

d'ici à 2025.   

                                                                                                                     

Deux États de la 

région AFI fournissent 

des ensembles de 

données sur les 

terrains et les 

obstacles d'ici à 2025. 

 

 

Assistance en mise en œuvre d’AIXM-eAIP à la Guinée, 

au Liberia, à la Sierra Leone et à la République 

démocratique du Congo. 

 

 

 

Assistance à la Guinée, au Liberia, à la Sierra Leone, à 

la République démocratique du Congo et à la Mauritanie 

pour la mise en œuvre des données sur les terrains et les 

obstacles. 

5. Analyse des carences des 

infrastructures aéronautiques 

Etats/Organisations Elaboration d’un questionnaire et 

d’un outil de collecte des 

informations/données.   

 

Analyse des carences en matière 

d'infrastructures aéronautiques et 

de demande de trafic à long terme 

Rapport d'étude avec 

prévisions de trafic à 

long terme 

Conformément au plan convenu à Casablanca, Maroc, 

lors du premier Atelier du Groupe de travail technique, 

l'OACI a conçu le questionnaire d'évaluation et les outils 

pertinents nécessaires à la collecte de données, coordonné 

la collecte d'informations, effectué l'analyse des données 

et des informations et rédigé un rapport intérimaire.  

 

Le premier projet de rapport d'analyse a été présenté à 

Addis-Abeba, Éthiopie, lors de la deuxième réunion du 

Groupe de travail, qui s'est tenue du 25 au 28 juin 2024, 

et le rapport sur les prévisions de trafic à long terme a été 

présenté par les Services de la circulation et de la 

navigation aérienne de l’Afrique du Sud (ATNS). 

 


